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Введение 
 
Особенностью электроэнергетических систем (ЭЭС) является жесткая 
взаимосвязь разнородных элементов и комплексов: электрические элементы: 
оборудование; генераторы, двигатели, трансформаторы, реакторы, 
компенсаторы, фильтр нагрузки, фильтр-нагрузки-регуляторы; электрические 
линии разных классов напряжений; энергомеханические: паровые и газовые 
турбины, сочлененные с турбогенераторами, гидротурбины, сочлененные с 
гидрогенераторами; физико-химические энергетические преобразователи: 
котельные агрегаты, атомные реакторы, камеры сгорания газовых турбин; 
системы топливо приготовления на угольных электростанциях, транспортные 
системы и цеха, водохранилище и т.д. Вся названная система компонентов 
функционирует в условиях взаимозависимости параметров процессов в одних 
элементах от параметров процессов в других. Однако не только по параметрам 
процессов элементы ЭЭС взаимосвязаны, но сами параметры процессов 
определяются параметрами схем и конструкции элементов, среди которых 
обобщающими и фундаментальными являются коэффициенты передачи между 
выходом и входом элементов и постоянные времени, отображающие динамику 
изменения процессов. 
В настоящее время при рассмотрении процессов в электрической части 
ЭЭС, на которые реагирует релейная защита и автоматика (РЗА), считается 
достаточным учитывать элементы электрической схемы (электрической сети) и 
участвующие в электромеханическом преобразовании энергии турбины. 
Причем последнее учитывается только при расчете параметров 
электромеханических процессов, что в свою очередь необходимо для 
определения и уточнения уставок противоаварийной автоматики (ПА). 
Время протекания электромагнитных процессов настолько быстротечно, 
что никакого непосредственного участия обслуживающего персонала в 
обнаружении и управлении ими не может быть и речи. Поэтому устройства 
релейной защиты (РЗ), автоматического повторного включения (АПВ), 
16 
 
автоматического включения резерва (АВР), устройства резервирующего отказы 
выключателей (УРОВ) и др., реагирующие на параметр электромагнитных 
процессов, функционируют без участия оперативного персонала, т.е. чисто 
автоматически. Практически устройства ПА, реагирующие на параметры 
быстрых электромеханических процессов, также работают без участия 
человека. Таким образом, работа электроустановок не может проходить 
нормально без средств РЗА, которые быстро обнаруживают место 
повреждения, возмущения, их последствия, локализуют их и подавляют 
распространение путем отключения поврежденного или предельно-
перегруженного элемента от электрической сети, форсируют системы 
управления нагруженных элементов 
В настоящее время в электроустановках используется устройства РЗА 
трех видов, которые отражают три поколения развития аппаратуры РЗА: 
электромеханические устройства, микроэлектронные и микропроцессорные. 
Наиболее современным является последний вид. Хотя количество внедренных 
микропроцессорных устройств в электроустановках незначительно, нет 
достаточного количества опубликованных учебных материалов, при 
проектировании РЗА необходимо обращаться как к более современным и 
перспективным микропроцессорным системам, микроэлектронным 
устройствам. 
На основании изложенного, в данном проекте была сформулирована 
следующая задача: спроектировать  релейную защиту и автоматическое 
повторное включение линии 500 кВ «СГРЭС – 1 – ПС Холмогоры» и защиту 
энергоблока ТГВ ‒ 200‒2МУ3, расположенного на СГРЭС – 1. 
Для выполнения поставленной задачи, необходимо выбрать район сети, 
включающий автоматизируемые объекты. Этот выбор нужно осуществить так, 
чтобы была возможность достаточно полноценно спроектировать РЗА 
автоматизируемых объектов.  
Для решения поставленных задач использованы расчетно-аналитические 
и графические методы, методы логики, математической статистики. Реализация 
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названных методов и алгоритмов осуществляется через пакеты прикладных 
программ «Mathcad», «АРМ СРЗА», «Mustang», «Excel». 
 
Объект и методы исследования  
 
Объектом проектирования данной работы является: РЗА и 
автоматическое повторное включение линии 500 кВ «СГРЭС – 1 – ПС 
Холмогоры» и защита энергоблока ТГВ ‒ 200‒2МУ3, расположенного на ПС 
СГРЭС ‒1Тюменской энергосистемы. 
Исходными данными для проектирования являются: база данных 
Тюменской энергосистемы в программном комплексе АРМ СРЗА и параметры 
энергоблока ТГВ ‒ 200‒2МУ3 на ПС СГРЭС ‒1. 
Для выполнения поставленной задачи, необходимо выбрать район сети, 
включающий автоматизируемые объекты. Необходимо отметить, что 
формирование района сети с точки зрения РЗ должно быть реализовано в 
составе автоматизируемых объектов и периферий предыдущих и смежных 
элементов в объеме, который позволит обеспечить полноценные расчеты 
уставок и чувствительности устройств РЗ. 
Для решения поставленных задач использованы расчетно-аналитические 
и графические методы, методы логики, математической статистики. Реализация 
названных методов и алгоритмов осуществляется через пакеты прикладных 
программ «Mathcad», «АРМ СРЗА», «Mustang», «Excel». 
Программный комплекс АРМ СРЗА позволяет:  
– создавать математическую модель электрической сети в графическом или 
табличном виде;  
– производить расчеты электрических величин в сети неограниченного 
объема, при повреждениях любой сложности, с учетом групп ветвей 
взаимоиндукции, активной составляющей сопротивлений, отличия 
величины сопротивлений прямой и обратной последовательностей и 
фактических групп соединения обмоток трансформаторов в трехфазной 
симметричной сети любого напряжения; 
– получать выходные документы в формате Word и Excel;  
– производить расчет уставок микропроцессорных защит, токовых 
– ступенчатых защит от замыканий на землю, дистанционных защит типа 
ЭПЗ-1636, ДЗ-503, ПЗ-5, ПДЭ-2001, ШДЭ-2801,БРЭ-2801, токовых защит 
от междуфазных К.З., микропроцессорных дистанционных защит НПП 
«ЭКРА», SIEMENS, ALTSTOM;  
– производить расчеты для определения места повреждения сети.  
 
94 
 
ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА 
«ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И 
РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ» 
 
Студенту: 
Группа ФИО 
5АМ4Б Балагура Павел Юрьевич 
 
Институт Энергетический Кафедра 
Электроэнергетических 
систем 
Уровень образования Магистратура Направление/специальность Электроэнергетика и 
Электротехника 
 
Исходные данные к разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение»: 
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): 
материально-технических, энергетических, 
финансовых, информационных и человеческих 
Стоимость материальных ресурсов определялась по 
средней стоимости по г.Томску 
Оклады в соответствии с окладами сотрудников НИ 
ТПУ 
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов Величина накладных расходов 16 % 
3. Используемая система налогообложения, ставки 
налогов,  отчислений, дисконтирования и 
кредитования 
Отчисления на социальные цели 27,1 % 
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке: 
1. Оценка коммерческого потенциала и 
перспективности проведения научных исследований с 
позиции ресурсоэффективности и ресурсосбережения 
- Потенциальные потребители результатов 
исследования; 
- Анализ конкурентных технических решений. 
2. Формирование плана и графика разработки 
 
Планирование работ по проекту: 
- Определение структуры работ; 
- Определение трудоемкости работ; 
- Разработка линейного графика 
3. Формирование бюджета затрат на научное 
исследование 
 
Составление сметы для проекта: 
- Расчет материальных затрат; 
- Заработная плата; 
- Отчислений на социальные цели; 
-  Накладных расходов. 
4. Определение ресурсной (ресурсосберегающей), 
финансовой и экономической эффективности 
исследования 
Оценка целесообразности проекта: 
- Описание групп рисков; 
- Оценка важности группы рисков. 
Перечень графического материала (с точным указание обязательных чертежей): 
1. Календарный план-график проведения работ 
 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику  
 
Задание выдал консультант: 
Должность ФИО 
Ученая степень, 
звание 
Подпись Дата 
Ассистент кафедры 
менеджмента 
Е.А. Грахова    
 
Задание принял к исполнению студент: 
Группа ФИО Подпись Дата 
5АМ4Б Балагура Павел Юрьевич   
 
95 
 
6 Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и 
ресурсосбережение 
 
В настоящее время перспективность научного исследования 
определяется ни сколько масштабом открытия, оценить которое на первых 
этапах жизненного цикла высокотехнологического и ресурсоэффективного 
продукта бывает достаточно трудно, сколько коммерческой ценностью 
разработки. Оценка коммерческой ценности (потенциала) разработки является 
необходимым условием при поиске источников финансирования для 
проведения научного исследования и коммерциализации его результатов. Это 
важно для разработчиков, которые должны представлять состояние и 
перспективы проводимых научных исследований. Через такую оценку ученый 
может найти партнера для дальнейшего проведения научного исследования, 
коммерциализации результатов такого исследования и открытия бизнеса. 
Необходимо понимать, что коммерческая привлекательность научного 
исследования определяется не только превышением технических параметров 
над предыдущими разработками, но и насколько быстро разработчик сумеет 
найти ответы на такие вопросы – будет ли продукт востребован рынком, какова 
будет его цена, чтобы удовлетворить потребителя, каков бюджет научного 
проекта, сколько времени потребуется для выхода на рынок и т.д. 
Таким образом, целью раздела «Финансовый менеджмент, 
ресурсоэффективность и ресурсосбережение» является определение 
перспективности и успешности научно-исследовательского проекта, разработка 
механизма управления и сопровождения конкретных проектных решений на 
этапе реализации.  
Достижение цели обеспечивается решением задач: 
– разработка общей экономической идеи проекта, формирование 
концепции проекта; 
– организация работ по научно-исследовательскому проекту; 
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– определение возможных альтернатив проведения научных 
исследований; 
– планирование научно-исследовательских работ; 
– оценки коммерческого потенциала и перспективности проведения 
научных исследований с позиции ресурсоэффективности и 
ресурсосбережения; 
– определение ресурсной (ресурсосберегающей), финансовой, 
бюджетной, социальной и экономической эффективности исследования.  
 
6.1 Потенциальные потребители результатов исследования и анализ 
конкурентных технических решений 
 
Объектом автоматизации является воздушная линия электропередачи 
напряжением 500 кВ СГРЭС – 1 – Холмогорская и автотрансформатор 
500/220/10,5 кВ на подстанции Холмогоры  Тюменской энергосистемы. 
Цель проекта: разработать релейную защиту и автоматическое 
повторное включение (АПВ) для линии элктропередачи, дифференциальную и 
ступенчатые защиты на высшей и средней стороне автотрансформатора, 
выполнить оценка экономической эффективности спроектированных релейной 
защиты и автоматики. 
Для достижения цели использованы расчетные и графоаналитические 
методы, вычислительные расчетные комплексы АРМ СРЗА, Дакар с базами 
данных Тюменской энергосистемы, пакеты вспомогательных программ 
Mathcad, Excel, вероятностные расчеты. 
Спроектированные релейная защита и автоматика линии 
электропередачи базируются на отечественной микропроцессорной базе.  
Чувствительность измерительных органов основных и ряда резервных 
дистанционных и токовых ступеней нулевой последовательности защит 
достигнута благодаря использованию возможностей типовой аппаратуры (ШЭ-
2710) защит линии и энергоблока.  
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Полученные в проекте результаты могут быть использованы как 
эскизные для рабочего проектирования, как предварительные в расчетных 
группах РЗА центрального, объединенного или регионального диспетчерского 
управления, в техническом ведении которых находятся сети 500 кВ. 
Основные этапы выбора решения: 
– точная формулировка поставленной проблемы; 
– определение параметров (характеристик), от которых зависит решение 
проблемы; 
– деление параметров на их значения и представление их в виде набора 
матриц (или морфологической таблицы, карты); 
– формирование вариантов путем комбинаций – по одному элементу из 
каждой строки; 
– проверка всех имеющихся в морфологической карте вариантов на 
совместимость элементов и отброс нулевых вариантов, определение 
функциональной ценности всех возможных сочетаний; 
– выбор из морфологической карты наилучшего варианта решения 
проблемы (выполняется с применением различных, в том числе 
экспертных методов). 
После того как был сформирован вариант формирования решения 
проблем необходимо выбрать наилучший. Критерием для выбора служат 
затраты на проект [19]: 
З Е К U min
пр н
    , (6.1) 
где Е
н
  норма доходности инвестиций; 
 
U   эксплуатационные затраты с учетом потерь и обеспечения 
надежности. 
 
Матрица структурных возможностей аппаратных средств РЗА для ВЛ 
500 кВ приведена в таблице 6.1. 
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Таблица 6.1 –Матрица структурных возможностей аппаратных средств РЗА 
Индекс 
пар-ра 
Морфологический 
признак (параметр) 
Вид (способ) исполнения 
1 
Вид устройств 
релейной защиты 
электромех-кое микроэлек-ное микропроц-ное 
2 
Поставщики 
релейной защиты 
Siemens ЭКРА Бреслер 
3 Напряжение, кВ 110-220 330-750 - 
4 
Комплекс основной 
защиты линии 
ШЭ2710 582 ШЭ2710 538 ШЭ2710 591 
5 
Комплекс 
резервоной защиты 
линии 
ШЭ2710 511 ШЭ2710 521 - 
 
Исходя из критериев и параметров для РЗА ВЛ 500 кВ была выбрана 
целесообразная с эконмической и практической точки зрения  аппаратура 
защищаемой линии, используемая в реализации проекта, в соответствии с 
необходимыми требованиями, для дальнейшей коммерциализации проекта. 
 
6.2 Формирование плана и графика разработки 
6.2.1 Определение структуры работ 
 
Планирование комплекса предполагаемых работ производится в 
следующем порядке:  
– определение структуры работ в рамках научного исследования; 
– определение участников каждой работы; 
– установление продолжительности работ; 
– построение графика проведения научных исследований. 
Для выполнения работ по проектированию формируется группа, в 
состав которой могут входить: руководитель и инженер. 
Порядок составления этапов и работ, распределение исполнителей по 
данным видам работ приведен в таблице П.Е.1. 
 
6.2.2 Определение трудоемкости работ 
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Важным моментом является определение трудоемкости работ каждого 
из участников проектирования. 
Трудоемкость выполнения работ оценивается экспертным путем в 
человеко − днях и носит вероятностный характер. Для определения ожидаемого 
(среднего) значения трудоемкости  используется следующая формула [19]: 
3t 2t
min i max i
t
ожi 5

 , (6.2) 
где t
ожi
  ожидаемая трудоемкость выполнения i-ой работы чел.-дн.; 
 
t
min i
  минимально возможная трудоемкость выполнения заданной i-
ой работы (оптимистическая оценка: в предположении наиболее 
благоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн.; 
t
max i
  максимально возможная трудоемкость выполнения заданной 
i-ой работы (пессимистическая оценка: в предположении наиболее 
неблагоприятного стечения обстоятельств), чел.-дн. 
 
6.2.3 Разработка линейного графика 
 
Наиболее удобным и наглядным является построение ленточного 
графика проведения научных работ в форме диаграммы Ганта. 
Диаграмма Ганта – горизонтальный ленточный график, на котором 
работы по теме представляются протяженными во времени отрезками, 
характеризующимися датами начала и окончания выполнения данных работ. 
Для удобства построения графика, длительность каждого из этапов 
работ из рабочих дней следует перевести в календарные дни.  
Коэффициент календарности определяется по следующей формуле: 
Т
калk
кал Т Т Т
кал вых пр

 
, (6.3) 
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где Т
кал
  количество календарных дней в году; 
 
Т
вых
  количество выходных дней в году; 
Т
пр
  количество праздничных дней в году. 
 
Пример расчёта: 
3t 2t
3 2 3 9min 1 max 1
t 5
ож1 5 5

  
    чел ‒ дни,  
Т 365калk 1,56
кал Т Т Т 365 118 14
кал вых пр
  
   
. 
На основе таблицы П.Е.1 и П.Е.2 строится календарный план-график с 
разбивкой по месяцам и декадам (10 дней). Результаты сведены в таблицу 
П.Е.3. 
 
6.3 Формирование бюджета затрат на научное исследование 
6.3.1 Материальные затраты 
 
Материальные затраты, необходимые для данной разработки, заносим в 
таблицу 6.2. 
Таблица 6.2 − Материальные затраты 
Наименование 
Ед. 
измерения 
Кол-
во 
Цена за 
ед., руб. 
Затраты на 
материалы, 
(Зм), руб. 
Персональный компьютер с ПТК АРМ 
СРЗА, Mathcad, Дакар, Microsoft Office 
Штука 1 30000 30000 
Аксессуары для ПК Штука 1 1000 1000 
Принтер Штука 1 5000 5000 
Канцелярские товары Упаковка 1 1000 1000 
Услуги интернет провайдера Пакет услуг 4 800 800 
Итого: 37800 
6.3.2 Заработная плата 
Расчет заработной платы приведен в таблице П.Е.4. 
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Статья включает основную заработную плату работников, 
непосредственно занятых выполнением НТИ, (включая премии, доплаты) и 
дополнительную заработную плату: 
ЗП ЗП ЗП ЗП
т доп пос
   , (6.4) 
где ЗП
т
  тарифный фонд заработной платы (по окладам); 
 
ЗП
доп
  дополнительная заработная плата за неотработанное время 
(8% для инженера, 16% для руководителя от ЗПт): 
ЗП (0,08 0,16) ЗП
доп т
   , (6.5) 
где ЗП
доп
  доплаты за условия работы и проживания  
(0,3-0,5) (ЗПт + ЗПдоп) (учитывается поясной коэффициент и доплата за 
вредные и опасные условия работы). 
 
Тарифная заработная плата ЗПт находится из произведения тарифной 
ставки работника на среднюю заработную плату (5554 руб.). Для старшего 
преподавателя 13 разряда по таблице 6, kтар=3,12, для инженера 10 разряда по 
таблице 6, kтар=2,44. 
Тарифная заработная плата для руководителя: 
ЗП 5554 3,12 17328,5
т
    руб. 
Тарифная заработная плата для инденера: 
ЗП 5554 2,44 13551,8
т
    руб. 
Месячный должностной оклад работника за 21 рабочий день:  
ЗП ЗП k
м т р
  , (6.6) 
где k
р
  районный коэффициент, равный 1,3 (для Томска). 
Расчёта заработной платы для руководителя за рабочий день:  
ЗП 17328,5 1,3 / 21 1072,7    руб. 
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Расчёта заработной платы для инженера за рабочий день: 
ЗП 13551,8 1,3 / 21 838,9    руб. 
Расчёт основной заработной платы приведён в таблице 7.3. 
Таблица 6.3 − Расчёт заработной платы 
Исполнители 
ЗПт, 
руб. 
kр 
Здн, 
руб. 
Тр, 
раб.дн. 
ЗПм, 
руб. 
Руководитель 17328,5 1,3 1072,7 16 17163,2 
Инженер 13551,8 1,3 838,9 61 51172,9 
Итого: 68336,1 
 
Дополнительная заработная плата за неотработанное время для 
руководителя:  
ЗП 0,16 17163,2 2746,1
доп
    руб. 
Дополнительная заработная плата за неотработанное время для 
руководителя:  
ЗП 0,8 51172,9 4093,8
доп
    руб. 
Доплата за условия работы и проживания для руководителя: 
ЗП 0,3 (17163,2 2746,1) 5972,8
пос
     руб. 
 
Доплата за условия работы и проживания для инженера: 
ЗП 0,3 (51172,9 4093,8) 16580
пос
     руб., 
ЗП 68336,1 (2746,1 4093,8) (5972,8 16580) 97728,8       руб., 
 
6.3.3 Отчисления на социальные цели 
 
В данной статье расходов отражаются обязательные отчисления по 
установленным законодательством Российской Федерации нормам органам 
государственного социального страхования (ФСС), пенсионного фонда (ПФ) и 
медицинского страхования (ФФОМС) от затрат на оплату труда работников. 
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Величина отчислений во внебюджетные фонды определяется исходя из 
следующей формулы [21]:  
З k (З З )
внеб внеб осн доп
   , (6.7) 
где k
внеб
  коэффициент отчислений на уплату во внебюджетные фонды 
(пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования и 
пр.). 
 
На 2014 г. в соответствии с Федерального закона от 24.07.2009 №212-ФЗ 
установлен размер страховых взносов равный 30%. На основании пункта 1 
ст.58 закона №212-ФЗ для учреждений осуществляющих образовательную и 
научную деятельность в 2014 году водится пониженная ставка – 27,1%.  
З 0,271 (68336,1 (2746,1 4093,8)) 20372,7
внеб
      руб.  
 
6.3.4 Накладные расходы 
 
Накладные расходы учитывают прочие затраты организации, не 
попавшие в предыдущие статьи расходов: печать и ксерокопирование 
материалов исследования, оплата услуг связи, электроэнергии, почтовые и 
телеграфные расходы, размножение материалов и т.д. Их величина 
определяется по следующей формуле [21]: 
З (сумма статей 1 15) k
накл нр
   , (6.8) 
где k
нр
  коэффициент, учитывающий накладные расходы. 
 
Величину коэффициента накладных расходов можно взять в размере 
140%.  
З 68336,1 1,4 95670,5
накл
    руб.  
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Формирование бюджета затрат научно-исследовательского проекта 
приведен в таблице 6.4. 
Таблица 6.4 – Расчет бюджета затрат НТИ 
Наименование статьи Примечание 
руб. В% 
Материальные затраты НТИ 37800 15 
Затраты по основной заработной плате 
исполнителей темы  
97728,8 38,85 
Накладные расходы 95670,5 38,05 
Отчисления во внебюджетные фонды 20372,7 8,1 
Бюджетные затраты НТИ 251572 100 
 
6.4 Оценка рисков при создании проекта 
 
Проведение оценки рисков, которым может подвергнуться исполнение 
проекта разработки РЗиА линии и автотрансформатора производится 
квалифицированными экспертами на основе их мнения о текущем положении в 
стране и региона, а также с учетом сведений о поставщиках и подрядчиках 
оборудования и условий их работы. 
 
6.5 Описание групп рисков 
 
Риски проекта по своему составу можно объединить в указанные ниже 
группы в зависимости от их характера (социальные, экономические, 
экологические, технические, и политические) [22].  
К социальным рискам относятся:  
– потеря и хищения имущества на стадии производства продукции; 
– несоблюдение техники безопасности; 
– отсутствие командной работы. 
К экономическим рискам можно отнести:  
– рост цен; 
– недобросовестные поставщики и исполнители; 
– изменение налогообложения; 
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– непредвиденные расходы; 
– недобросовестные поставщики и исполнители 
 Технологические риски включают в себя:  
– низкое качество изготовления комплектующих; 
– неисправность оборудования; 
– опасность повреждения оборудования при транспортировке; 
– опасность повреждения комплектующих при монтаже. 
Возможные экологические риски:  
– высокий уровень травматизма.  
Политические риски: 
– критика в СМИ; 
– нарушение действующих нормативных законодательных норм;  
– возможное изменение политического курса партии и правительства.  
 
6.6 Оценка важности  группы рисков 
 
При оценке важности рисков, оценивается вероятность их наступления. 
По шкале от 0 до 100 процентов: 
– 100 – Наступит точно 
– 75 – Скорее всего, наступит 
– 50 – Ситуация неопределенности 
– 25 – Риск, скорее всего не наступит 
– 0 – Риск не наступит 
Оценка важности риска оценивается весовым коэффициентом (wi). 
Важность оценивается по 10- балльной шкале bi.  
Внутри каждой группы оценка идет от простого к сложному. Сумма 
весовых коэффициентов должна равняться единице. 
 В таблицах П.Е.5 ‒ П.Е.9 представлены проведения различных 
экспертиз рисков. 
Вычисление общих рисков для проекта представлено в таблице П.Е.10. 
